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Bős-Nagymaros Vízlépcső beruházásával kapcsolatos gazdasági 






1. A Gabcikovo - Nagymarosi Vízlépcsőrendszer közös egyezményes terv 0-6 sz. 
Gazdasági rész című dokumentációjában a következő összefoglaló kitétel 
olvasható: 
"A beruházás gazdasági hatékonyságának értékelése egyrészt a számszerűsíthető 
pozitív és negatív hatások, másrészt a további, csak szóban jellemezhető hasznok 
és hátrányok alapján lehetséges". 
Továbbá: 
"Tekintettel arra, hogy a magyar és a csehszlovák előírások különböznek 
egymástól, továbbá arra, hogy az egyes költségvetési tételek viszonya forintban és 
cseh koronában nem állandó, az egész rendszer egységes és közös gazdasági 
értékelése a két pénznemben kifejezve nem végezhető el.(I.m.55.o.) 
 
2. A Magyar Tudományos Akadémia 3205/1989.sz. határozatának 5. pontja 
alapján alakult II/C SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG, amely Minisztertanácsi 
határozat nyomán a vízlépcsőrendszer eredeti program szerint megépítésének, 
illetve a Nagymarosi Vízlépcső elhagyásának összehasonlító gazdasági 
vizsgálatát végezte el, 1989. augusztus 17-i jelentésében a következő lényeges 
megállapítást tette: 
"A számítások legfontosabb tanulsága, hogy Vízlépcsőrendszer megépítése, 
illetve a Nagymarosi Erőmű leállítása között a beruházási ráfordításokat tekintve 
érdemi, szignifikáns különbség nem mutatható ki. Ugyanez állapítható meg a 
költségvetésnek a beruházás finanszírozásával összefüggő terheiről. Ez a helyzet 
megerősíti álláspontunkat abban, hogy a kérdést a széles értelemben vett 
ökológiai, továbbá nemzetközi politikai és gazdasági nézőpontból kell 
eldönteni."(I.m.10.o.) 
Kiemelte továbbá a jelentés hogy "mindkét változatban szokatlanul nagy a súlyuk 
a bizonytalansági tényezőknek." 
 




a.) A hagyományos költség-haszon (cost-benefit) jellegű számítások, melyek 
meghatározó jellemzője, hogy mind a költségeket, mind pedig a hasznokat 
pénzben mérik illetve fejezik ki, a környezetet lényegesen érintő projektek 
esetében csak akkor szolgálhatnak döntések gazdasági megalapozására, ha 
valamennyi lényeges környezeti előny és hátrány pénzben mérhető. 
 
b.) Az eredeti dokumentumokból vett idézetek is azt tükrözik, hogy ez nem 
történt meg, s ennélfogva a a Nagymarosi építkezés leállításának 1989. évi 
parlamenti határozatában a szükségképpen töredékes hagyományos költség-
haszon számítások valójában nem játszottak, mert nem is játszhattak 
meghatározó szerepet. 
 
c.) Hangsúlyozni kell, hogy az átfogóbb, a környezetgazdaságtan újabb 
módszereit alkalmazó gazdasági számításokat azóta sem végeztek, amint ez 
például a WWF Szakértői csoportjának 1993. december 13-i jelentésében az új 
fontos tényeket számbavevő fejezetéből is kitűnik. (WWF Statement, 1993. 6-
7.o). Ezek a számítási módszerek ugyanis az újabb környezetgazdaságtani 
módszertani kutatások nyomán születtek, melyek az angol nyelvű 
szakirodalomban a hetvenes évektől kezdődően fel-fel bukkannak, de szélesebb 
körű elfogadásukra csak a nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján került sor, ezt 
jelzi, hogy a Világbank környezetgazdaságtani számításokat tartalmazó jelentései 
1992-93-ban jelentek meg. (Pearce, Mananshinge, 1993) 
A WWF szakértői csoportja ugyan joggal veti fel a  magyar elemzések 
adathiányát a szlovák elemzésekkel összevetve, ehhez azonban kénytelenek 
vagyunk megjegyezni, hogy a megépült műről szükségszerűen több az adat, mint 
arról amit nem építenek. A gazdasági elemzők tehát a két oldalon jelentősen 
eltérő körülmények között dolgoznak. 
 
d.) Ha a töredékes gazdasági számítások nem is alapozták meg a 
vízlépcsőrendszer létesítésével, illetve a magyar részről történő leállításával 
kapcsolatos döntéseket, mégsem tekinthető anakronizmusnak az, hogy a mai 
környezetgazdasági ismeretek alapján bemutassuk és igazoljuk a leállítási döntés 
helyénvalóságát. 
 
A BNV -vel kapcsolatos döntés magyar részről gazdasági értelemben 
alapvetően két felismerésen nyugszik: 
 
1. ) A vízlépcső építésére vonatkozó beruházási javaslat olyan körülmények 
között született, amikor a gazdasági megfontolásoknak nem volt jelentőségük, 
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ezért a döntésben a szokásos közgazdasági kritériumok nem játszottak szerepet. 
(lásd részletesebben a 2. pontot) 
 1988-1989-ben már világossá vált a rendszer összeomlása és az is, hogy 
az állami beruházásoknál sem lehet másfajta szabályokat (vámok, hitelezési 
feltételek, ÁFA stb) alkalmazni, mint amit a törvények előírnak. 
 a beruházást nagyrészt hitelből kívánták finanszírozni, miközben a 
várható profit még a hitel kamatterheire sem nyújtana fedezetet 
 
2.) A Brundtland jelentést követően, amely 1987-ben fogalmazza meg a 
fenntartható fejlődés elveit, a világ polgárainak és kormányainak gondolkodása 
megváltozott a környezetet illetően. Az Egyesült Államokban, az Egyesült 
Királyságban a kormányzat kezdeményezte a természeti környezetnek, mint 
tőkének, illetve az ebben a tőkében bekövetkező változásoknak a 
figyelembevételét a beruházási döntéseknél. Ezek a gondolatok a Világbank 
finanszírozási filozófiájában is megjelennek éppen a BNV-hez hasonló projectek 
kurdarcaiból származó tapasztalatok miatt. Az UNDP 1992-re dolgozta ki az 
Environmental Management Guedilines-t annak érdekében, hogy a környezetre 
veszélyes projectek támogatását az ENSZ szervezetei elkerüljék. Mindezek azt 
bizonyítják, hogy a hetvenes években a környezeti szempontok még a világon 
másutt sem voltak az első számú prioritások között, viszont a nyolcvanas évek 
végétől ezen szempontok figyelembe vétele már nemzetközileg elfogadott, sőt 
kikényszerített gyakorlatnak számított. 
 
3.) Ma a fenntartható fejlődés szükséges de nem elégséges közgazdasági 
feltételének azt tekintik(Pearce 1994), hogy az adott nemzetgazdaság esetében az 
adott évre számítva a nemzeti jövedelem egységére jutó megtakarításból ha 
levonjuk a nemzeti jövedelem egységére jutó ember alkotta tőkének az 
értékcsökkenését valamint a természeti tőkének az értékcsökkenését, pozitív 
számot kell kapnunk. Ez egyrészt meggyőzően alátámasztja azt az érvelésünket, 
hogy a természeti tőkében bekövetkező változás, esetünkben annak felélése, nem 
hagyható figyelmen kívül a gazdasági döntéseknél, márpedig a beruházás 
kezdetekor ennek figyelembe vételére, a már említett okok miatt nem került sor, 
másrészt viszont, ha ezt a mutatót ma kiszámítanánk, a BNVmegvalósulása 
minden bizonnyal rontaná ezt a környezeti szempontból nagyon fontos mutatót. 
 
I. A hagyományos (main stream)  logika szerinti átértékelés főbb 
megállapításai 
A gazdasági számítási eszközök korlátai 
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 A Bős-Nagymarosi beruházás leállításáról szóló döntés az 1989-92 állapotok 
és ismeretek szerint már a pusztán tradicionális gazdasági logika szerint is 
megalapozott és jogos volt (nem is beszélve az időközben érvényesebbnek 
tekintett ökológiai szempontokat is magába foglaló elemzésről), amennyiben 
figyelembe veszünk ténylegesen indokolt és elismert számításokat. Semmiféle 
módon nem bizonyítható ugyanis, hogy az eredeti, a megépítést "indokló" 
döntés bármilyen szempontból gazdaságos lett volna. 
      A következő pontok összefoglalják a fenti tétel bizonyítása fő érveinek 
lényegét. 
 
(1) Az akkoriban egyeduralkodóan elfogadott mutató is (noha egyértelműen 
hibás konstrukció) a beruházási döntés ellen szólt. A "D-mutató" (amely a 
gazdasági "döntések" egyedüli autentikus mércéjének számított), matematikai 
lényegét tekintve a nettó jelenérték-számítás egy kicsavart, és mechanikusan 
alkalmazott formája. A döntéskor ez a D-mutató önmagában is gazdaságtalan 
beruházásként írja le a BNV-t. (D=0.981, ami azt jelzi, sohasem térül meg.) 
Erre természetesen lehet azt válaszolni, hogy egyéb szempontok is 
közrejátszottak, akkor viszont mire volt jó ez a D-mutatós ködösítés? 
Nyilván arra, hogy még mindíg ez az önmagában nem kedvező D-mutató volt 
a lehetséges legjobb (pontosabban a legkevésbé rossz), amit elő tudtak venni. 
Nem kell tehát semmit újra számolni első lépésként, hiszen maga az eredeti 
számítás is a gazdaságtalanságot mutatja, ami miatt a felülvizsgálat jogos 
volt. 
(2) A beruházási döntés meghozatalakor a felhasznált hagyományos 
mutatókat is rosszul alkalmazták, ez pedig egy olyan hiba volt amit 
később feltétlenül korrigálni kellett. Egy szakmailag jobb alkalmazás 
még veszteségesebb beruházást mutatna. Rosszul alkalmazták az összes 
számítás alapját képező D-mutatót is, mert mechanikusan bevett, felül nem 
vizsgált számokat automatikusan vontak be. A számításokban a lejárati idő 
15 év, az úgynevezett "hatékonysági követelmény" pedig 12 százalék, 
valamint a modellkészítők 5%-os átlagos áremelkedéssel számoltak. 1989-
ben viszont már világos volt ezeknek a számoknak a tarthatatlansága. Igaz, 
hogy a hatékonyság a legújabb gazdasági világválság kezdetekor messze 
elmaradt a 12 százaléktól, azonban az infláció már egyértelmüen meghaladta 
az 5 százalékot. Mindez megváltoztatja az összes gazdaságossági számítást. 
A nagyobb infláció erősebb diszkontálást követel meg, ami - tekintettel a 
bevételek és a kiadások időbeni eltérésére - csökkenti a hatékonyságot. 
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Továbbá a modell által előírt "hatékonysági követelmény" ebben az esetben 
értelmét veszti, hiszen a tényleges számok merőben más értéket fognak 
lehetővé tenni. Nem beszélve olyan tényezőkről, mint a KGST és a 
szocializmus összeomlása, aminek pl. egyik követelménye a nemzeti valuta 
leértékelődése, s ennek következtében minden költség, illetve a felvett 
osztrák hitel felértékelődése. Amennyiben más konstansokkal számolunk, 
teljesen más végeredményt kapunk, jóval alacsonyabb megtérülést, és 
kedvezőtlenebb gazdasági eredményt. Az alkalmazott konstansok 
helyességének vizsgálatát azonban a döntéshozók nem végezték el, ezért 
véleményünk szerint nem jól alkalmazták a módszereket, tehát a döntést felül 
kellett vizsgálni. 
(3) Még ha jól is alkalmazták volna a mutatót, az akkor sem lenne 
önmagában elegendő, ezért a döntést egy több szempontú vizsgálat 
alapján újra át kellett gondolni. Ha csak a szűken értelmezett, klasszikus 
gazdaságossági mutatókat vesszük figyelembe (tehát első közelítésben 
eltekintünk az ökológiai jellegű vonatkozásoktól), a beruházások 
gazdaságosságának méréséhez általában is egyrészt többféle mutatót 
alkalmaznak egyidejűleg, másrészt az alkalmazott mutatókat, paramétereket, 
körültekintően az adott problémának megfelelően választják ki. Mindezek 
közül a ténylegesen alkalmazott számítások lehetséges, de koránt sem 
kizárólagos eszközt képeztek, amelyek a tényleges bizonyító ereje csak egy 
szakmai vagy politikai közösség konszenzusán alapul, nem pedig valamiféle 
"objektivitáson". Az adott helyzetben valószínűleg mindegy volt, hogy mit 
mutat a gazdaságossági mutató. Mindez azonban nem menti fel a 
döntéshozókat az egyoldalú és egy szempontú döntéssel vállalt felelősség 
alól. Semmiféle olyan kiegészítő vizsgálat nem történt később sem, aminek 
hiányát mindkét fél elismeri a szerződésben, és amit nem túl nagy pótlólagos 
ráfordítással végre ne lehetett volna hajtani és amikre alább célzunk. Ezért a 
beruházási döntés 1989-es felülvizsgálata jogos volt. 
(4) Az 1989-es állapotok szerint, az akkori tudományos és gazdasági 
ismeretek alapján az elismert mutatók elkerülhetetlenné tették a 
beruházás leállítását. Ezek közé a módszerek közé tartoznak például a 
következők: belső megtérülési ráta, módosított jelenérték, kockázati 
jelenérték, érzékenység vizsgálata, Monte Carlo szimuláció, stb. Ĺllítjuk, 
hogy mindezek szerint jogos volt a beruházás leállítása. Figyelembe véve a 
belső kamatláb számítását, vagy egy reális nettó jelenérték számítást a 
beruházás tagadhatatlanul veszteséges. (Belső kamatláb számítás mintegy 4.6 
%-ot ad, ami messze alatta marad az akkor érvényes piaci kamatlábaknak, 
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még az akkori osztrák államkötvények kamatlábainak is.) Nem beszélve 
arról, hogy az ilyenkor általában szokásosan elvégzett érzékenység elemzés 
kimutathatta, hogy a nettó jelenérték mennyire érzékeny akár az inflációra, 
akár a diszkontlábra, és így a döntést egy sokkal sokoldalúbb piacelemzésnek 
kellett volna megelőznie. Ez nem történt meg a terv beindításakor, ezért 
jogosnak tekintjük a beruházás teljes felülvizsgálatát.  
(5) 1970-es évek közepén a beruházás indítását előkészítő gazdasági 
értékelés verbális állításokat is tartalmazott. Igy gazdasági előnyként 
szerepeltette, hogy a fejlesztések a Duna Pozsony-Budapest közötti szakaszát 
komplex módon hasznosítják, és elősegítik az érintett terület általános 
gazdasági fejlődését. A bevezető számításban is aláhúzták, hogy a beruházás 
értékelésénél számos csak szövegesen jellemezhető haszon és hátrány 
mutatható be. Jelezték, hogy külön kell értékelni a pénzügyileg nem 
kifejezhető társadalmi hatásokat, és azt a körülményt, hogy a 
vízlépcsőrendszer megvalósítása nemzetközi viszonylatban is jelentős 
gazdaságpolitikai célkitűzés. A gazdasági értékelésként készített javaslatban 
aláhúzták, hogy a beruházás a KGST-országok kölcsönös és szoros 
együttműködésének részét képezi a természeti és főleg az energetikai 
források kihasználása területén. 
 
A beruházás összefoglaló dokumentációjában felhívták a figyelmet arra, 
hogy a magyar és csehszlovák előírások egymástól különbözőek, valamint az 
előirányzott ráfordítások viszonya forintban és cseh koronában nem állandó, 
ezért, bár az egész rendszer egységes, de a közös két pénznemben kifejezett 
értékelés nem készíthető el. Igy a gazdaságosság részletes értékelését 
mindkét fél saját előírásainak megfelelően önállóan a közös beruházási 
programnak megfelelően készíti el. A leírtak jelzik, hogy számszerű 
eredményeket kellene összevetni szöveges pozitív ill. negatív jelzésekkel. Ez 
a gazdasági egzakt értékelés feltételeit nem biztosította. 
 
(6) Az 1988-89-ben végzett gazdasági vizsgálat az igényeknek megfelelően 
két változatot vizsgált. 
- a vízlépcsőrendszer program szerinti továbbépítését; 
- a Nagymarosi vízlépcső elhagyása mellett a program továbbfolytatását. 
Számunkra a továbbépítésre vonatkozó változat lényeges, mert ez az első, a 
teljes rendszerre elkészített korszerűbb gazdaságossági vizsgálat, a számítás 
korlátaival együtt. 
Ezeket a számításokat rendhagyóknak kell tekintenünk, mivel ilyen típusú 
gazdasági elemzést a műszaki tervezéssel párhuzamosan, annak részeként 
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szokás elvégezni; itt utólag készült. Rendhagyó abból a szempontból is, hogy 
a beruházás közvetlen költségének mintegy 50 %-a számításkor már 
felhasználásra került. 
A vizsgálat kiterjedt:  
- a létesítmények megvalósításának közvetlen fejlesztési terheire és 
működésének pénzfolyamataira; 
- a létesítmények finanszírozási módjára, forrásaira és az így keletkezett 
költségekre, valamint  
- a számításba vehető eredményekre vállalati és költségvetési szinten. 
Az elemzés alapján - figyelembe véve a kockázati, bizonytalansági 
tényezőket is - az az álláspont kristályosodott ki, hogy amennyiben az 
elemzés készítésének idején kellett volna a beruházás sorsáról dönteni, úgy a 
gazdasági mérlegelés alapján nem lenne szabad megkezdeni. Ez egyben 
bírálata is a korábbi gazdasági számításoknak. 
A számítások összevont eredménye a ráfordítások és hozamok 
összevetésével jelen értéken negatív, a vízlépcső rendszer felépítése esetén. 
A nagymarosi leállítás kismértékben javítja a helyzetet, de továbbra is 
negatív eredményt ad. A beruházás minden változata gazdaságtalan. A 
gazdaságtalanságot csökkenthette volna az infrastrukturális beruházási 
hányad számszerűsített "hozama". Ugyanakkor - a számítás módszertanába 
be nem épített ökológiai károk -nem számszerűsített következményei a 
"gazdaságtalanságot" erősítettek. 
A vizsgálat bővített változata figyelembe vette közvetlen eredmény mellett 
(ráfordítás-hozam) a pénzügyi konstrukcióból származó többlet terheket 
illetve a hitelbe lekötött tőke kamatkedvezmény miatt elmaradt hasznát is. A 
teljes pénzfolyamatra készített számítások is megerősítették a beruházás 
gazdaságtalanságát. Megjegyezzük, hogy a számítás időpontjában használt 
nyomott energiaárak torzítanak, csökkentik az "eredményt" 
 
A beruházás közvetlen pénzfolyamatára jellemző főbb adatok: 
   1988.évi áron    diszkont érték  mrd Ft 
  4% 7% 12%mellet t 
Ráfordítás  59,3  47,3  41,7  35,5 
Hozam  64,3  36,7  25,7  15,8 
Eredmény   5,0 -10,6 -16,0 -19,7 
A belső kamatláb 1-2% között volt. A hitel konstrukció beszámítása az 
eredmények előjelét nem csak mértékét változtatta, de nem szignifikáns 
módon. 
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A számításkor mozgó-árváltozást vettek figyelembe 5-12 % között 25 éves 
időtartam alatt. 
A jelen érték számítás 4, 7, 12 %-os diszkont tényezőkkel készült. A magyar 
és osztrák hitelszerződésnél a szerződésekben szereplő paraméterekkel 
számoltak. 
A bizonytalansági kockázati tényezők a számításba külön szerepeltek, így pl. 
az "öreg Duna" vízhozamának emelése az eredeti programmal szemben 500 
m3/s-ra, az energia hozamát 14-18 %-kal mérsékli. Hasonló bár ellenkező 
eredményt adó módosítást jelent a kieső villamosenergia-pótlásához 
felhasznált szénhidrogének akkor már prognosztizált árváltozása. 
A bizonytalansági tényezők együttes hatása a számításon belül a beruházás 
gazdasági "eredményét" mérséklik. 
Összefoglalva a számítás egy folyamatban lévő beruházás gazdasági 
következményeit mutatta be. Eredménye mind a teljes rendszerre mind a 
nagymarosi vízlépcső nélküli fejlesztésre vonatkoztatva negatív volt. Az 
ökológiai károk figyelembevétele a gazdasági következmények kedvezőtlen 
mértékét tovább növelték. 
az infrastrukturális fejlesztések feltételezett haszna a számítás eredményét 
nem, csak a mértékeket módosíthatta volna. 
A fentiek alapján beláthatónak tekintjük azt, hogy (1) már a beruházás 
beindítása sem volt bizonyíthatóan gazdaságos még az akkori adott eszközök 
ismeretében sem; és (2) a beruházás leállítása nemcsak a fenti ok miatt volt 
indokolt, hanem azért is, mert az időközben nyilvánvalóvá vált ismeretek 
miatt tarthatatlan az eredeti beruházási terv minden gazdasági érvelése.  
 
II. A környezeti tőkében bekövetkező változások gazdasági 
értékelésének szükségessége 
 
(1) A Világbank környezetgazdaságtani tanulmányai egyértelműen 
igazolják, hogy ma már nem lehet figyelmen kívül hagyni a korábban 
nem számszerűsíthetőnek minősített, de egyébként rendkívül fontos 
tényezőket (pl. biodiverzitás) a környezetgazdaságtani megfontolásokból. 
Lényegében két közelítésmódot használnak. Az egyik számszerűsíti, sőt a 
pénzben való mérés viszonylag megbízható eljárásait is alkalmazza a 
korábban nem számszerűsíthetőnek és pénzben nem mérhetőnek minősített 
összetevőkre. Ezek a módszerek nagyrészt a fizetési hajlandóságot 
(willingness to pay)vizsgálják, jelenlegi vagy jövőbeni piacot 
"konstruálnak" a természeti javakra. Ezt a közelítésmódot elsősorban David 
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Pearce ajánlásai nyomán használják (Pearce,1989, 1992), a másik 
közelítésmód  viszont, ha fontos összetevők mégsem fejezhetők ki 
pénzben, akkor az úgynevezett többkritériumos döntéselőkészítő 
módszereket és eljárásokat használják (Mananshinge, 1993) 
Megjegyezni kívánjuk, hogy a Nagymarosi építkezés leállításának vagy 
folytatásának döntés-előkészítése során ez utóbbi módszer egyik bevált 
változatát, az úgynevezett POLANO elemzést használta a magyar szakértői 
munkacsoport.(1989) 
 
A Pearce-féle módszer elvi lényegét az 1. sz. ábra szemlélteti egy trópusi erdő 
példáján 
 
Az ábrából jól látható, hogy a Világbank által is használt, a környezetet érintő 
projektek esetében használt gazdasági számítási módszerek ma már jóval 
gazdagabbak és átfogóbbak a hagyományos költség-haszon elemzések és 
számítások jelentős értékeket figyelmen kívül hagyó módszereinél. Egyértelműen  
megállapítható, hogy a Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer esetében a 
szűkreszabott, hagyományos költség-haszon számítási módszereket használták és 
ezek során is a felhasznált adatok megbízhatósági intervalluma rendkívül széles 
volt, (amit egyébként bizonyít  az előzetesen kalkulált és a tényleges költségek 
egybevetése is). 
 
Az 1. sz. ábra azt is érzékelteti, hogy az értékek rendszerében jobbra, a nyíl 
irányába haladva egyre csökken az értékek egyéni szempontból tekintett 
érzékelhetősége, "megragadhatósága". A közvetlen hasznosítási értékek a 
mindennapos tapasztalat alapján is jól érzékelhetők, míg viszont például a 
biodiverzitás vagy a veszélyeztetett fajok értéke az egyes emberek számára 
kevéssé vagy egyáltalán nem érzékelhető. Ez azonban semmiképpen nem jelenti 
azt, hogy ezek nem értékesek pusztán azon az alapon, hogy imponderábiliák, 
vagyis a közvetlen egyéni érzékelés illetve "megragadás" számára nem adottak. 
 
Egy adott és a környzeti javakat lényegesen érintő projekt esetében a teljes 
gazdasági érték számítását a projekt megvalósításával és a létrejövő projekt 
nélküli helyzetre egyaránt el kell végezni a megalapozott döntés érdekében. (Ilyen 
jellegű összevetés Bős-Nagymaros esetében csak a már említett POLANO-
elemzéssel valósult meg, ez azonban - amint azt már említettük - módszertanilag 
más közelítésmód, mint a Pearce-féle). 
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A Pearce-féle teljes gazdasági érték számítás egyébként az itt nem részletezendő 
"fizetési hajlandóság" (willingness to pay) elve alapján valósítható meg, melynek 
technikai részleteit a Világbank szakértői dolgozták ki. 
A Bős-Nagymarosi projekttel kapcsolatos gazdasági számításokat a vázolt teljes 
gazdasági érték modellje alapján áttekintve megállapítható, hogy ennek során 
csak a közvetlen hasznosítási értékeket vették figyelembe (energiatermelés, 
hajózás, árvízvédelem), vagyis a számítások töredékesek. 
 
Környezetügyi problémák esetében általában is, de a Bős-Nagymarosi projekt 
esetében különösképpen élesen merül fel az időtávok problémája, amit a 
hagyományos gazdasági számítások során a jelenérték-számítási (diszkontálási) 
módszerekkel kezelnek. Pearce (1992)  meggyőzően mutatja meg, hogy a hosszú 
időtávú környezeti hatásokkal járó projektek esetében a rövid időtávon - max. 10 
év - használt diszkontráták (többnyire 10% körül) paradox, s ekként 
elfogadhatatlan, eredményekhez vezetnek, kifejezetten "jövőfogyasztóak". Így 
például, ha a jövő generációit érintő környezeti károk költsége 100 év alatt 100 
milliárd dollár, ennek jelenértéke 10%-os diszkontrátával számolva mindössze 
7,25 millió dollár, vagyis tizennégyezerszeres kár ilyen jelentéktelenné 
diszkontálódik. 
Noha számos kisérlet történt a hosszú időtávú diszkontálási probléma 
megoldására, kifogástalan megoldás mindezideig még nem született, s a 
hagyományos közgazdaságtan pillérein - hasznosság és önérdek mechanizmusa - 
nyugvó közelítésmódokkal nem is születhet. A hosszú időtávokat felölelő 
döntések során a lényegüknél fogva "rövidlátó" gazdasági számítások ezért nem 
















I. A hagyományos ("mainstream") közgazdasági logika és eszköztár 
szerinti értékelés fő szempontjai 
 
E fejezetnek egyetlen egy célja, hogy bemutassuk, hogy az eredeti, a Bős-
Nagymaros Beruházás (BNVB) igazolását és elindítását szolgáló döntés 
semmiféle közgazdasági logika alapján nem indokolható; még akkor sem, ha 
kizárólag a hagyományos gazdasági elemzést vesszük figyelembe és nem 
tekintünk ki ökológiai vonatkozásokra.  
  
Bizonyításként be kívánjuk mutatni, hogy (i) milyen logika szerint kellene 
lezajlania egy hasonló beruházás gazdaságossági vizsgálatának, figyelembe véve 
az ismert és legáltalánosabban elfogadott módszereket, majd (ii) hogy valójában 
mi történt a gyakorlatban.  
 
i. Milyen logika szerint kellene lezajlania egy racionális gazdaságossági 
vizsgálatnak ehhez hasonló esetben? 
 Egy állami nagyberuházás gazdasági elemzése többek között  az alábbi 
kérdések megválaszolásával történhet. 
 
1. Milyen szempontok, szabályok szerint lehetséges a döntés egy ehhez hasonló, 
többoldalú és áttételes hatásokkal járó állami nagyberuházás esetén? 




Egy állami nagyberuházás döntéshozói természetesen - jogilag - bármelyik 
szempontrendszert tekinthetik döntőnek, azonban jelenlegi ismereteink és 
értékeink alapján megalapozottnak tekinthetjük, hogy (c) preferált (b)-vel 
szemben, és (b) preferált (a)-val szemben.  
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Ezzel szemben belátható, hogy a döntéshozók preferenciái ezzel a logikával 
éppen ellentétesek voltak, azaz: 
(1) többkritériumú döntéselemzésről szó sem volt a BNB esetében. Ez 
ugyanis nem azt jelenti, hogy egy tervdokumentációnak létezik politikai, 
gazdasági, ökológiai, stb. "fejezete" egymás mellett, hanem egy megfelelő 
egységes kvantitatív módszer használatát, amely az egyes, különböző 
részterületről származó előnyöket és hátrányokat gondosan megkomponált 
rendszerben veti össze. 
(2) A gazdasági rész tagadhatatlanul másodlagos volt a politikai döntéssel 
szemben. Ezt igazolja, hogy a "Gabcikovo-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer 
Összefoglaló Dokumentációjának 0-6 jelű Gazdasági része" (továbbiakban a 
rövidség kedvéért "06") eleve leszögezi (mintegy mentegetőzve), hogy "a teljes 
gazdasági értékelés nem végezhető el" (a két fél különböző pénz- és elszámolási 
rendszere miatt) , illetve, hogy a döntéshozatalkor kalkulált mutatók (melyekre 
alább visszatérünk) az egész beruházás meg nem térülését igazolták; s mindezek 
ellenére a beruházási döntés mégis megtörtént. E fejezetben mi csak ezzel a 
másodlagosnak tekintett gazdaságossággal foglalkozunk. 
 
2. Amennyiben a szigorú gazdaságossági (vagy közgazdasági) szempontokat 
választjuk, mi legyen a vezérelv, fő eszköz a dötéshozatalkor?  
A jelenleg (azaz az utóbbi 30-40 évben) széleskörűen és egyértelműen 
elfogadott  gazdasági és pénzügyi ismeretek, elméletek, és gyakorlati szempontok 
alapján e vezérelv a költség-haszon elemzés (cost-benefit analysis, CBA) 
valamilyen formája.  Nagyon leegyszerűsítve, a CBA egy vagy több beruházás 
többféle költségeit és hasznait veti egybe.  Rendkívül fontos azonban látni, hogy a 
CBA inkább egy elv, mint konkrét módszer, hiszen ezen elv alapján többféle 
lehetséges gyakorlati formája létezik. Ezek a formák pedig nem versenyeznek 
egymással minden téren, hanem választható lehetőségeket sorakoztatnak fel, 
amelyek közül mindig az adott probléma jellegének, körülményeinek 
legmegfelelőbbet (vagy legmegfelelőbbeket) kell kiválasztani és a vizsgálandó 
helyzetre alkalmazni. A CBA módszereit hosszú évek óta és ma is széles körben 
használják a nagyvállalati üzleti életben a magántőkére épülő piacgazdaságok 
profitorientált vállalatai, tehát aligha lehetne cáfolható, hogy e módszerek 
valóban jó eszközöknek bizonyultak a gazdaságossági döntésekben, hiszen ha 
nem így lenne akkor a tőkebefektetők eldobták volna ezeket. 
Ezzel szemben a BNVB döntésének meghozatalakor a CBA nemzetközileg 
elismert módszerei helyett a döntés tényleges gazdaságossági indoklását egy 
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"soft", azaz "puha" gazdasági elemzés látta el (lásd "06"), amely inkább 
emlékeztet egy rövidtávú üzemgazdasági számításra, mint hosszútávú 
nagyberuházási döntésre. Az egyetlen alkalmazott mutató az úgynevezett "D-
mutató" volt, amelyet a döntéshozatal előtt, alatt, és utána is mechanikusan, 
kritika vagy változtatás nélkül alkalmaztak a legkülönbözőbb beruházási 
problémákra, figyelmen kívül hagyva azok eltérő igényeit. (E mutató 
hiányosságaira alább visszatérünk.) 
 
3. Ha a költség-haszon elemzés mellett döntünk, hogyan értelmezzük a 
költségeket és a hasznokat? 
A költségek és a hasznok pusztán pénzügyi értelmezése a lehető legszűkebb 
szemlélet. A beruházás-elemzési szakirodalomban közismert , hogy a költségek 
és a hasznok mind feloszthatók úgynevezett reál és pénzügyi elemekre, ezen belül 
csak a reál elemeken belül is megkülönböztetünk direkteket és indirekteket, 
"tangibiliseket" és "intangibiliseket", véglegeseket és átmenetieket, valamint 
külsőket és belsőket (és mindezek után jönnek csak a pénzügyi költségek és 
hasznok). E struktúra részletes jellemzésétől ehelyütt eltekintünk,  csupán 
felhívjuk tehát a figyelmet arra, hogy még a klasszikus költség-haszon elemzés 
sem korlátozható egyszerűen a pénzügyi jellegű elemekre. 
Ezzel szemben a döntéshozók a legszigorúbb és legmegfoghatóbb pénzügyi 
elemeken kívül alig vettek be mást az alkalmazott módszerekbe és mutató 
számításokba. A Parlament elé beterjesztett teljes gazdasági elemzés az ún. "D-
mutató" számításához (mely mint jeleztük, egyedüli képviselője egy költség-
haszon elemzéshez hasonló módszernek) csupán fejlesztési költségeket, 
fenntartási költségeket, valamint az energiatermelés értékét veszi figyelembe. 
Látható, hogy mindezek csak a pénzügyi jellegű költségeket és hasznokat (és 
azokat sem teljeskörűen) tartalmazzák. Ez nem azt jelenti természetesen, hogy 
lebecsülnénk a pénzügyi elemek jelentőségét, hanem csupán felhívjuk a figyelmet 
arra, hogy ez még az adott mutatórendszeren belül sem jelent teljeskörűséget. 
Még ugyanezen a körön belül felmerül az alábbi két kérdés: 
3.1. Ha a költség-haszon elemzés mellett döntünk, hogyan mérjük a 
költségeket és a hasznokat? 
Az úgynevezett reál  költségek és hasznok mérése itt a legnagyobb probléma, 
de emellett és ezen túl a pénzügyi költségek mérésénél is felmerül a diszkontálás 
vagy nem diszkontálás kérdése. Amint azt említettük, a reál költségek és hasznok 
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nagy része megtalálható ugyan a "06"-ban, de nem került bele a tényleges D-
mutató számításba.  
3.2. Hogyan súlyozzuk a figyelembe vett költségeket és hasznokat? 
A szakirodalomban egyáltalán nem "triviális" az, hogy minden reál költség és 
haszon ugyanolyan súllyal kerüljön beszámításra, s különösen igaz ez az 
"intangibilis", indirekt, és átmeneti elemekre. Meg kell találni a megfelelő 
súlyokat, és ezt alapos elemzésnek kell megelőznie. 
 
4. A nettó jelenérték számítás és a költség-haszon elemzéssel kapcsolatos egyéb 
mutatótipusok közül melyik a legmegfelelőbb? 
A legfontosabb mutatók alapja az ún. nettó jelenérték (NPV) számítás, amely a 
várható jövőbeni (tágabban értelmezett) költségeket és hasznokat veszi, bizonyos 
diszkontláb(ak) alkalmazásával figyelembe a jelen szempontjából. A NPV 
számításnak több konkrét alkalmazott formája ismeretes. Az alap NPV 
számításra épül a belső kamatláb (belső megtérülési ráta), a módosított 
jelenérték, a kockázati jelenérték számítása, az ezekhez kapcsolódó érzékenység 
vizsgálat, a Monte Carlo szimuláció, stb.  
A nettó jelenérték számítás a legelterjedtebb forma, melynek egy konkrét, és 
meglehetősen speciális alakja a döntéshozatal alatt alkalmazott D-mutató. A nagy 
állami beruházások esetében a NPV számítás számos problémát vet fel, illetve 
óvatosan, módosítva lehet csak alkalmazni a magánberuházások esetén használt 
formulákat.  
A legfontosabb és legnehezebb kérdés mindig a megfelelő diszkontláb 
megtalálása. Míg a magánberuházások esetén természetesnek tűnik a magán 
(szabadpiaci) kamatláb alkalmazása, állami nagyberuházás esetén ez koránt sem 
biztos, hogy alkalmazható, egy elméleti és egy gyakorlati ok miatt. 
Az elméleti ok az, hogy az államnak (ha az nem diktatorikus) elvileg nincs 
joga bármilyen diszkontlábat alkalmazni a jövőre nézve, mert ezzel mintegy 
előírná, hogy a társadalomnak hogyan kell értékelnie a költségeket és a 
hasznokat. A gyakorlati ok pedig az, hogy a diszkontláb alapjául szolgáló 
kamatláb valamennyire mindig mint a lekötött tőke "opportunity cost"-ja, azaz 
alternatív hozama szerepel. Az állami tőke alternatív lehetőségei viszont 
meglehetősen különböznek a magántőkéétől, továbbá sokkal többféle és 
bonyolultabb elhelyezési lehetőségek lehetnek.  
Az alkalmazott diszkontláb alapjául például a következők szolgálhatnak, a 
teljesség igénye nélkül: 
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1) piaci kamatláb (de melyik?) 
2) adóval módosított kamatláb 
3) kockázati tényezőkkel módosított kamatláb 
4) nemzetközi különbségekkel (árfolyamok) módosított kamatláb 
5) társadalmi diszkontráta 
6) a tőke reális opportunity cost-ja 
7) a tőkekivonás árnyékára 
8) ún. "marxista kamatláb", azaz 0% 
stb. 
Azt, hogy konkrétan melyiket alkalmazzuk, a beruházás jellege kell, hogy 
meghatározza. A nyugati kormányok (elsősorban a USA és Kanada gyakorlata), 
valamint az ottani pénzügyi elemzők hasonló esetekben rendszerint a 
hosszúlejáratú államkötvények kamatát  veszik alapul, de ezt módosítják a 
legkülönbözőbb kockázati, árfolyam, stb. tényezőkkel. Nálunk ilyen 
hosszúlejáratú kötvények valójában nem léteznek. Hangsúlyozni szeretnénk 
azonban, hogy a lényeg nem az, hogy pontosan mit "kell" alapul venni, hanem az, 
hogy ez messze nem egy automatizmus, amiben bizonyos mágikus számokat 
lehetne gondolkodás nélkül, évtizedeken keresztül, válogatás nélkül minden 
projektre alkalmazni, hanem egy nagyon gondos és sokoldalú elemző munka kell, 
hogy megelőzze. 
Ezzel szemben a döntéshozók a közismert "mágikus" 12%-ot mint 
megkérdőjelezhetetlen (és valóban, senki által meg nem kérdőjelezett) 




5. A beruházás nemzetközi jellegének figyelembe vétele 
A már idézett "06" anyag hivatkozik a BNB nemzetközi jellegéből fakadó 
számítási nehézségekre. Fontos azonban azt szem előtt tartani, hogy ilyen 
eseteket is be lehetett (volna) kalkulálni a NPV számításokba. Ilyen, és hasonló 
esetekben az ún. módosított jelenérték, "adjusted present value" (APV) számítást 
szokásos elvégezni. Ezek természetesen sokkal bonyolultabbak, azonban 
finomabbak és érzékenyebbek is, mint a D-mutató.  Az APV mutató magába 
foglalja a például a következő elemeket: 
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- valutaárfolyamok 
- várható jövőbeni valutaárfolyamok 
- a tőke költsége a két országban 
- adóráta különbségek 
- kölcsöntőke részaránya 
- kölcsöntőke hivatalos kamata 
- kölcsöntőke tényleges opportunity cost-ja 
- a partner "rosszul viselkedéséből" fakadó kockázat 
- államkötvények kamata 
- piaci kamatláb a két országban, 
és még számos más adatot.  
Világosan látszik tehát, hogy egy nagy állami beruházás, ami ráadásul 
nemzetközi kooperációval is készül, aligha elemezhető egy olyan végletesen 
leegyszerűsített és mechanikusan alkalmazott mutatóval, mint a D-mutató. Mégis, 
a BNVB döntés úgynevezett "gazdaságossági számítási részének" a nemzetközi 
gyakorlattal egyáltalán összevethető NPV elemzése csakis ezt az egyetlen mutatót 
használta, valamint nem túl meggyőző verbális, "soft" érvelést. Kétségtelen tény, 
hogy nemzetközi beruházások elemzése nehéz, azonban - nem lehetetlen.  
 
ii. Hogyan történt a gazdaságosság számítása a gyakorlatban? 
1. A "06" jelű hivatalos dokumentum (mely a megépítést indokló döntés 
hivatalos gazdasági része) túlnyomó többsége egy "soft", verbális érvelés a 
gazdaságosság mellett, mégpedig szinte kizárólag az energiatermelés és a vízügy 
oldaláról. Műszaki jellegű számok sorozatát tartalmazza, amelyek akár valósak, 
akár nem, semmit nem mondanak a tényleges, modern értelemben vett 
gazdaságosságról. Adatok tömegét találjuk benne (gazdaságilag nem elemezve, 
csak felsorolás szinten) például az éves energiatermelésről GWh-ban, 
folyamkilométerek, árutonnák, százalékok, kilowattok, és köbméterek sorának 
leírása az anyag.  
 Nem kérdőjelezzük meg a felsorolt műszaki paraméterek valóságtartalmát 
és jelentőségét. Ez azonban nem tekinthető gazdaságossági elemzésnek 
semmilyen szempontból, figyelemmel az előző fejezetünkben összefoglaltakra. A 
bemutatott számok és műszaki paraméterek nem alkotnak egységes rendszert, 
nem képezik semmiféle mutató vagy mutatórendszer számításának alapját, nem 
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vetik össze egymással a költségeket és a hasznokat, nem indokolnak gazdasági 
vonatkozásokat, azaz a pusztán mennyiségi, fizikai növekedési előnyöket jelzik, 
amelyek az adott kor általános gazdasági és politikai stratégiájának középpontját 
képezték. Lehetnek önmagukban helyesek, de nincs az a magántőkés szervezet, 
amely ezt a valójában műszaki dokumentumot gazdaságossági elemzésként 
elfogadná, vagy elfogadta volna akár húsz évvel ezelőtt is. 
2.  Még ha megpróbáljuk is kihámozni e dokumentumból a nem szigorúan 
műszaki, hanem inkább gazdasági elemeket, akkor fáradtságos munka után is alig 
találunk valamit. Következzen itt néhány példa a teljesség igénye nélkül. 
 E dokumentum úgynevezett "gazdaságossági bizonyítékai" úgy 
hangzanak, mint például "az aránylag kis mennyiségi csökkenéssel a termelt 
energia jobb minősége áll". ("06", p. 56.)  Melyik komoly üzletember vagy 
közgazdász tud értelmezni és összevetni "aránylag kis" fogalmakat "jobb 
minőség" állításokkal további bizonyítékok nélkül?  
 Továbbá: "Az értékelés alapján megállapítható, hogy a teljes beruházási 
költségek 55-65%-ára tehető az energetikai részarány. Ezek a költségek a mű 
haszna révén 8-10 év alatt megtérülnek, ami összhangban van a külföldi 
szakirodalommal." (p. 58.) Ez rendben is lenne, ha bizonyított lenne, azonban 
nem világos (és valószínűleg már sohasem lesz az), hogy ki és milyen alapon és 
hogyan számította ki ezt a bizonyos 8-10 évi megtérülést (amiről egyébként 
kiderült később, hogy még a duplája sem igaz). Itt tehát elsősorban megint nem 
az idézett számokkal vitatkozunk, hanem azzal, hogy ezek odavetettek, 
megalapozatlanok, semmiféle számítás nem található amely legalább 
megpróbálná igazolni ezeket! 
 Valamint: "a minőségi hozzájárulás pénzbeni kifejezése nehéz, ezért 
ezeket szóban, a vízlépcsőrendszer nem számszerűsíthető hatásai között 
értékelték." (p. 58-59). Ha viszont nem lehet számszerűsíteni, akkor milyen 
alapon állítja a dokumentum két oldallal korábban, hogy a kis mennyiségi 
csökkenést (ami számszerűsíthető) ez a bizonyos (állítólagos) minőségi 
növekedés ellensúlyozná? 
 Az indoklás tehát nemcsak hiányol tényleges és komoly gazdasági 
számításokat, nemcsak odavetett és megalapozatlan számokkal terhes, hanem 
még önmagával is ellentmondó időnként. 
 A példákat hosszasan lehetne sorolni. Az úgynevezett "gazdaságossági" 
indoklással tehát csak a következő két gondunk van: (1) nem gazdasági (2) nem 
indokol semmit. 
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3. Az a bizonyos D-mutató  már közelebb van a fentebb jelzett, elfogadott 
közgazdasági elemzéshez, noha mint említettük, rendkívül leegyszerűsített. 
Hivatalos (azaz akkoriban meg nem kérdőjelezett) és mechanikusan használt 
























 Ji  = tiszta jövedelem az i-edik évben,  
 Epi = pótló beruházások költsége az i-edik évben 
 Efi = fejlesztési költség az i-edik évben 
 Em  = az eszközök maradványértéke a 15. év végén 
  
A tiszta jövedelem meghatározása (Ji): 
 
 Ji = Ti - (Ai + Mi + Ci) Ft/év 
 
 Ti = értékesítési árbevétel az i-edik évben 
 Ai = anyagok költsége az i-edik évben 
 Mi = munkabérköltség az i-edik évben 
 Ci = egyéb költségek a tiszta jövedelem jellegű elemek és az amortizáció 
nélkül az i-edik évben. 
A képlet bármelyik "Népgazdasági Tervezés" című korabeli tankönyvben 
megtalálható. Természetesen első pillantásra látszik, hogy klasszikus Marxista 
kategóriákkal dolgozik (hosszú távra előre tekintve pl. elkülönít teljesen 
fölöslegesen ún. pótló és fejlesztési beruházásokat, stb.), de ez természetes, 
hiszen az adott korban ezt nem lehet számonkérni. Más gondok vannak a D-
mutatóval, amelyek megérnének egy külön tanulmányt, de itt csak fő vonalakban 
vázoljuk. 
A döntéshozók mentségére szolgálhat, hogy a D-mutató akkoriban nem egy 
"okosan választott" kategória volt, hanem egyszerűen előírás. Ez természetesen a 
döntéshozókat csak az akkori joggal szemben tisztázza, de nem indokolja azt, 
hogy ilyen alapon miért kellett végül is "igen"-nel dönteni.  
Vegyük tehát sorra a D-mutató néhány szembeötlő problémáját: 
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1. Maga a mutató. Pusztán azért mert ez kötelező volt, emellett még lehetett (és 
kellett) volna alkalmazni és számítani egyéb, ettől kidolgozottabb és 
érvényesebb indexeket is. Nem történt meg. 
2. A mutató felépítése. A mutató a modern közgazdaságtan szempontjából 
végtelenül leegyszerűsítő, hiányos, és megalapozatlan. Az első tételünk 
(leegyszerűsítő) talán már világos a megelőző, I. fejezet tükrében, amikor is 
jeleztük, hogy mennyi mindent lehetne-kellene figyelembe venni. Egy 
ekkora méretű beruházás esetében sokkal többféle (reál és pénzügyi) 
költségeket és hasznokat kell figyelembe venni, és differenciáltan. 
Hiányossága elsősorban abban van, hogy (mint fentebb láttuk) nem elég 
rugalmas, nem képes alkalmazkodni különböző tipusú feladatokhoz, és a 
mai feltételeknek nem megfelelő marxista kategóriákra épül. Legfőbb baja 
azonban megalapozatlansága. 
 A D-mutató legnagyobb problémája, hogy adottságként kezel két "mágikus 
számot", a 12%-os kamatlábat és a 15 éves megtérülési időt. Ezeknek a 
számoknak semmiféle reális gazdasági alapjuk nincs, illetve 
közgazdaságilag indokolatlan és teljesen értelmetlen az a gyakorlat (amellyel 
ez a számítás is készült), hogy a legkülönbözőbb projektekre ugyanazokat a 
konstansokat alkalmazzák. 
 Ha visszapillantunk a képletre, az a bizonyos 0,89 konstans úgy jön ki, hogy 
a 12%-os kamatlábból kiszámítjuk a diszkontlábat. Ez a 12 százalék mint 
bizonyos, eleve "természetesnek" vett "hatékonysági követelmény szerepel a 
kormányzat elé terjesztett hivatalos anyagban. 
***************** 
********** Sanyi! Itt azt a vastag könyvet kell meghivatkozni, amiben 
mindenféle anyagok vannak és ami hivatalosan a parlament elé ment, de 
nekem nincs, nem tudom pontosan mi az. Annak a különféle mellékleteiben 
valahol a vége felé vannak a D mutatós adatok, nekem csak fénymásolat van, 
és minden melléklet külön oldalszámoztatik, ezért fogalmam sincs, hol van. 
==************************************* 
A modellkészítők átlagosan 5 %-os áremelkedéssel számoltak, valamint ezzel a 
bizonyos 12 százalékos "hatékonysági követelménnyel". 1989-ben már 
világos kellett hogy legyen ezeknek a számoknak a tarthatatlansága. Az 
infláció már láthatóan meghaladta az 5%-ot, a hatékonyság pedig elmaradt a 
12 %-tól. Ezeknek a számoknak semmiféle alapja nem volt, márpedig akkor 
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érvénytelen az összes D-mutató számítás. Ezzel a D-mutatóval akkor sem 
lehetne igazolni semmit, ha kedvező lenne. (De még csak nem is volt az.) 
3. Kiegészítő számítások. Ilyen távra előre gondolkodva elengedhetetlen olyan 
kiegészítő számítások elvégzése, amelyek az egyes tényezőket valószínűségi 
változóként kezelik, de legalábbis többféle lehetséges kimenetet számítanak. 
Ezáltal kimutatható, hogy mely tényezőkre a legérzékenyebb ez a bizonyos 
D-mutató, és ha ezt megtudtuk, ezen tényezők várható alakulását fokozott 
figyelemmel kell modellezni. Természetesen semmi ilyesmi nem történt. 
Kiderülhetett volna, hogy mennyire érzékeny a nettó jelenérték az infláció és 
a diszkontláb értékeire, és ha ez kiderül, nincs az a racionális közgazdász, 
aki megelégszik egy "befagyasztott" értékekkel dolgozó D mutatóval.  
 
 Mindeddig "támadtuk" a D mutatót, hiszen támadható mind elméletileg, 
mind módszertanilag számtalan oldalról. Alkalmatlan és elégtelen egy ilyen 
jellegű döntés vizsgálatára, ezért a D mutató nem bizonyít semmiféle 
gazdaságosságot. Végezetül pedig a következőt kell szem előtt tartani: 
4. A D mutató értéke 0,981 volt a hivatalos dokumentumban is 
(*************vastag könyv egyik oldala, ha hivatkozni kell*******), ami 
azt jelenti, hogy még ez a mutató sem jelzett gazdaságosságot. (A 
gazdaságos beruházáshoz legalább 1.00 értéket kell elérnie.) 
 A mutatóba költség oldalon ún. "fejlesztési" és "fenntartási" költségek, a 
haszon oldalon pedig az energiatermelési bevételek kerültek be. 2015-ig 
számoltak előre, évi öt százalékos inflációval, időnként indokolatlan, illetve 
érthetetlen költség eloszlással. A tőke "opportunity cost"-ja természetesen 
szóba sem kerül, pedig az osztrák hitelfelvételnél ez már fontos tétel lehetne. 
Mindezekkel együtt sem "sikerült" kimutatni a beruházás megtérülését. 
 Mindazonáltal, e ponton tételünk nem az, hogy a D mutatónak kisebb, vagy 
nagyobb lenne az értéke, hanem az, hogy gyökeresen más lenne, amennyiben 
gondosabb, tisztességesebb, közgazdaságilag megalapozottabb számításokat 
végeznénk.  
A D mutató elégtelen, hiányos, megalapozatlan, és mint ilyen nem alkalmas 
gazdasági döntés indoklására. Ezt semmiben nem korrigálja a "06" tipusú 
verbális műszaki elemzés. Az egész beruházás tehát gazdaságilag 
megalapozatlannak tekinthető, illetve nem tudtunk találni semmiféle 







Az elkészített gazdasági számítások értékelése 
 
 
A Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer beruházásának előkészítési és kivitelezési 
szakaszaiban készültek gazdasági számítások. A számításoknak a döntés-
előkészítésben nem volt meghatározó szerepe. A számítások részben csak 
utólagos törvényesítő eszközként szerepeltek, így a számítások eredményei és 
gazdasági eredménytelenségek feltárása a döntéshozókat nem befolyásolhatta. 
 
1970-es évek közepén a beruházás indítását előkészítő gazdasági értékelés 
verbális állításokat is tartalmazott. Igy gazdasági előnyként szerepeltette, hogy a 
fejlesztések a Duna Pozsony-Budapest közötti szakaszát komplex módon 
hasznosítják, és elősegítik az érintett terület általános gazdasági fejlődését. A 
bevezető számításban is aláhúzták, hogy a beruházás értékelésénél számos csak 
szövegesen jellemezhető haszon és hátrány mutatható be. Jelezték, hogy külön 
kell értékelni a pénzügyileg nem kifejezhető társadalmi hatásokat, és azt a 
körülményt, hogy a vízlépcsőrendszer megvalósítása nemzetközi viszonylatban is 
jelentős gazdaságpolitikai célkitűzés. A gazdasági értékelésként készített 
javaslatban aláhúzták, hogy a beruházás a KGST-országok kölcsönös és szoros 
együttműködésének részét képezi a természeti és főleg az energetikai források 
kihasználása területén. 
 
A beruházás összefoglaló dokumentációjában felhívták a figyelmet arra, hogy a 
magyar és csehszlovák előírások egymástól különbözőek, valamint az 
előirányzott ráfordítások viszonya forintban és cseh koronában nem állandó, 
ezért, bár az egész rendszer egységes, de a közös két pénznemben kifejezett 
értékelés nem készíthető el. Igy a gazdaságosság részletes értékelését mindkét fél 
saját előírásainak megfelelően önállóan a közös beruházási programnak 
megfelelően készíti el. A leírtak jelzik, hogy számszerű eredményeket kellene 
összevetni szöveges pozitív ill. negatív jelzésekkel. Ez a gazdasági egzakt 
értékelés feltételeit nem biztosította. 
 
Ahhoz, hogy megítélhessük a beruházás előkészítésének részeként készített 
gazdaságossági számítást, röviden át kell tekinteni azt a társadalmi-gazdasági 
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hátteret, amelyben a létesítmény elhatározása és megvalósítása megtörtént. A 
gazdasági döntések egyik alapvető kritériuma ebben az időszakban az 
újraelosztási forrásokért álltak sorba, és általában nem az eredményesség volt a 
kritérium, mint a piacgazdaságban, hanem annak bemutatása, hogy a fejlesztés 
milyen kritikus társadalmi-gazdasági szűk keresztmetszetet old fel. Tehát az a 
feladat lett kiemelve - az infrastruktúra területén -, amely a legkritikusabb 
helyzetben volt független a gazdasági hozamtól. 
 
Az országrészeket átfogó infrastrukturális környezeti beruházások azonban a 
fejlett piacgazdaságokban sem a piacon dőlnek el, ebben a szférában ott is 
szerepet kap az állami újraelosztás. Az állami újraelosztásnál azonban a 
társadalmi kontrollnak is szerepe van, ugyanakkor ebben az időszakban a volt 
szocialista országokban a döntések az ún. szakértői kör előterjesztésével és 
jóváhagyásával készültek. Ennek megfelelően kialakult a döntést formáló 
szakember képe, aki információi birtokában a laikus észrevételeket figyelne kívül 
hagyhatta. Egy későbbi értékelésből idézzük a következő gondolatokat: 
 
"...összefoglalva a korábbiakat, a BNV építését erőltető érvelés és tevékenység 
teljesen megfelel a társadalmi kontroll nélküli, centralizált újraelosztási 
mechanizmusban érvényesülő ágazat várható stratégiájának: a műszaki kérdések 
hangsúlyozásával (alternatíva nélküli fejlesztési változat presztizsszemponttá 
emelésével), ezzel a központi forrásokból a nagyobb hányad lefoglalásával, 
további beruházási elkötelezettség révén a döntési fórumok kényszerszituációba 
hozásával." 
 
A másik tényező, amelyet a gazdasági háttérből ki kell emelni, az a gazdaság 
"energiaéhsége". Ebben a gazdasági szakaszban egy százaléknyi GDP 
növekedéshez általában 1,8 % villamosenergia-igény tartozott. Ezt az 
energetikusok megkövetelték, figyelembe véve az időnkénti energiaválságokat is. 
 
A beruházási eszközökre koncentráló, és az energiaigényt elsődlegesnek tekintő 
döntési mechanizmus megfelelt a korszak gazdasági növekedési irányzatának, 
amelyben a természeti környezeti tényezők még nem, vagy csak alig jutottak 
szerephez, abban a mérlegelésben, amely a BNV beruházás művi és természeti 
környezeti hatásaiban jelentkezett. 
 
Az előbbieket néhány országos adattal támasztjuk alá. Tizenöt éves időtávban 
1970-1985 között -amely beruházás előkészítésének és indításának szakasza- a 
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következő adatok jellemzik a gazdaság, a beruházási és az energia felhasználás 
változásait. 
 
A nemzeti jövedelem a (GDP-től csak néhány %-kal eltérő gazdasági változást 
bemutató jelzőszám): 
 
- 1970-1985 között 67%-kal növekedett; 
- a villamosenergia felhasználás 112 %-kal,  
  = amelyből a termelés 84 %, 
  = az import 217 % volt; 
- 1985-ben a villamosenergia felhasználás 40 %-a importból származott. 
 
Az adatok szerint 1 egységnyi nemzeti jövedelemnövekedés 15 év átlagában  1,7 
egységnyi villamosenergia felhasználási növekedéssel járt együtt. 
 
A másik tényező a beruházási lehetőség, a gazdaság felhalmozás célú kiadásából 
a beruházásokra fordított forrás az előbbi időtáv végén 35 %-kal volt magasabb, 
mint 1970-ben. A beruházások volumenének változása (összehasonlítható 
árszinten) ugyanakkor egy másik a Bős-Nagymarosi vízlépcső beruházásának 
eldöntését befolyásoló összetevőre hívja fel a figyelmet. 
 
Az első tíz év alatt 1975-1985 között a magyar fél 3,2 milliárd Ft-ot fordított a 
BNV beruházás előkészítésére. A tényleges kivitelezés 1985 után indult meg. A 
beruházási döntés meghozatalának gazdasági tényezői között kettős hatás 
érzékelhető.  Az első a gazdaság válságtüneteinek kiéleződése következtében 
jelentkező beruházás finanszírozási visszafogás. Ezt jelzi, hogy a beruházási 
volumen adatok 1980-ig még együtt változtak a nemzeti jövedelemmel. Az 1970-
hez viszonyított nemzeti jövedelem 157-ra nőtt, a beruházásra fordított források 
158 %-ra növekedtek. 
 
A nyolcvanas évek első felében következett be a beruházások kényszerű 
visszafogása és relatív csökkenése (1985-ben 167 %-os nemzeti jövedelem 
volumenkor már csak 135 %-os beruházási ráfordítás tartozott 1970 évhez 
viszonyítva". 
 
A BNV beruházás előkészítési-kivitelezési munkái ennek megfelelően 
visszafogottak voltak, és tényleges dilemmát jelentett a beruházás teljes 
keresztmetszetű beindításának forrásigénye. a magyar fél kettős nyomás alatt 
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volt, egyrészt sürgették az aktívabb beruházást, másrészt a költségvetési 
forráshiány égetőbbé vált. 
 
A feloldás belföldön a költségvetés tehermentesítését célzó un. refinanszírozási 
hitelből történő pénzellátás volt, amelyet a Magyar Nemzeti Bank nyújtott a 
beruházáshoz. Külső forrást ugyanakkor a Nagymarosi Vízlépcső osztrák 
kivitelező által hitelben történő felépítése jelentett. Ennek a hitel és kamat 
törlesztésének időben  csúsztatott 4-5 év moratóriummal -elektromos árammal 
történő törlesztése -20 évig- a vízlépcsőrendszer villamosenergia termelés magyar 
részesedésének több mint 50 %-át igényelte volna. 
 
A beruházás tényleges indítását 1986. évben határozták el. A beruházást belső és 
külső hitelből finanszírozták, részben közvetett módon az osztrákokkal kötött 
szerződés szerint. 
 
Az un. módosított beruházási program (feasibility study) előterjesztéséhez 
elkészült gazdasági számítás a beruházás jövedelmezőségi szintjét az akkori 
előírásoknak megfelelően mutatta be (Lásd D. mutató). 
 
A következő gazdaságossági vizsgálat 1988-89. években készült. 
 
A vizsgálat az igényeknek megfelelően két változatot vizsgált. 
 
- a vízlépcsőrendszer program szerinti továbbépítését; 
 
- a Nagymarosi vízlépcső elhagyása mellett a program továbbfolytatását. 
 
Számunkra a továbbépítésre vonatkozó változat lényeges, mert ez az első a teljes 
rendszerre elkészített korszerűbb gazdaságossági vizsgálat, a számítás korlátaival 
együtt. 
 
Ezeket a számításokat rendhagyóknak kell tekintenünk, mivel ilyen típusú 
gazdasági elemzést a műszaki tervezéssel párhuzamosan, annak részeként 
szükséges elvégezni; itt utólag készültek. Rendhagyók abból a szempontból is, 
hogy a beruházás közvetlen költségének mintegy 50 %-a már felhasználásra 
került. 
 
A vizsgálat kiterjedt: 
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- a létesítmények megvalósításának közvetlen fejlesztési terheire és működésének 
pénzfolyamataira; 
 
- a létesítmények finanszírozási módjára, forrásaira és az így keletkezett 
költségekre, valamint  
 
- a számításba vehető eredményekre vállalati és költségvetési szinten. 
 
A két változat főbb vizsgált összetevőit és eltéréseit a  





 Nagymarosi vízlépcső 
elhagyása II.változat 
Ráfordítások 





Nagymarosi vízlépcső +  -** 
Kombinált gáz-gőz turbina 
(energiapótlás) 
 - + 
Infrastruktúra 
- közúti híd 
 
+ 
   
- 
- utak  + +* 
- árvízvédelmi létesítmények  + +* 
- dunai víziút  + +* 







- vízgazdálkodás + +* 
 






















- export (törlesztés helyett) - + 
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*   csökkentett ráfordítások 
**  ráfordítások 1989-ig és a helyreállítási költségek 
*** lassított ütemben 
 
A ráfordítások és hozamok számbavétele kiegészült un. bizonytalansági 
tényezőkkel, amelyet -szakértői bizottság egyeztetésével - a leginkább vitatott, 
illetve nehezen becsülhető tényezők köréből választották ki. 
A következő gazdaságossági vizsgálat 1988-89. években készült. 
 
A vizsgálat az igényeknek megfelelően két változatot vizsgált. 
 
- a vízlépcsőrendszer program szerinti továbbépítését; 
 
- a Nagymarosi vízlépcső elhagyása mellett a program továbbfolytatását. 
 
Számunkra a továbbépítésre vonatkozó változat lényeges, mert ez az első a teljes 
rendszerre elkészített korszerűbb gazdaságossági vizsgálat, a számítás korlátaival 
együtt. 
 
Ezeket a számításokat rendhagyóknak kell tekintenünk, mivel ilyen típusú 
gazdasági elemzést a műszaki tervezéssel párhuzamosan, annak részeként 
szükséges elvégezni; itt utólag készültek. Rendhagyók abból a szempontból is, 
hogy a beruházás közvetlen költségének mintegy 50 %-a már felhasználásra 
került. 
 
A vizsgálat kiterjedt: 
 
- a létesítmények megvalósításának közvetlen fejlesztési terheire és működésének 
pénzfolyamataira; 
 
- a létesítmények finanszírozási módjára, forrásaira és az így keletkezett 
költségekre, valamint  
 
- a számításba vehető eredményekre vállalati és költségvetési szinten. 
 
 
Az elemzés alapján - figyelembe véve a kockázati, bizonytalansági tényezőket is - 
az az álláspont kristályosodott ki, hogy amennyiben az elemzés készítésének 
idején kellett volna a beruházás sorsáról dönteni, úgy a gazdasági mérlegelés 
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alapján nem lenne szabad megkezdeni. Ez egyben bírálata is a korábbi gazdasági 
számításoknak. 
 
A számítás összevont eredménye a ráfordítások és hozamok összevetésével jelen 
értéken negatív, a vízlépcső rendszer felépítése esetén. A nagymarosi leállítás 
kismértékben javítja, de továbbra is negatív eredményt ad. A beruházás minden 
változata gazdaságtalan. A gazdaságtalanságot csökkenthette volna az 
infrastrukturális beruházási hányad számszerűsített "hozama". Ugyanakkor - a 
számítás módszertanába be nem épített ökológiai károk -nem számszerűsített 
következményei a "gazdaságtalanságot" erősítettek. 
 
A vizsgálat bővített változata figyelembe vette közvetlen eredmény mellett 
(ráfordítás-hozam) a pénzügyi konstrukcióból származó többlet terheket illetve a 
hitelbe lekötött tőke kamatkedvezmény miatt elmaradt hasznát is. A teljes 
pénzfolyamatra készített számítások is megerősítették a beruházás 
gazdaságtalanságát. 
 
Megjegyezzük, hogy a számítás időpontjában használt nyomott energiaárak 
torzítanak, csökkentik az "eredményt" 
 
A beruházás közvetlen pénzfolyamatára jellemző főbb adatok: 
 
 
1988.évi áron diszkontált érték  mrd Ft 
  4% 7% 12%mellet t 
Ráfordítás  59,3  47,3  41,7  35,5 
Hozam  64,3  36,7  25,7  15,8 
Eredmény   5,0 -10,6 -16,0 -19,7 
 
A belső kamatláb 1-2% között volt. A hitel konstrukció beszámítása az 
eredmények előjelét nem csak mértékét változtatta, de nem szignifikáns módon. 
 
A számításkor mozgó-árváltozást vettek figyelembe 5-12  között 25 éves 
időtartam alatt. 
A jelen érték számítás 4, 7, 12 %-os diszkont tényezőkkel készült. A magyar és 
osztrák hitelszerződésnél a szerződésekben szereplő paraméterekkel számoltak. 
A bizonytalansági kockázati tényezők a számításba külön szerepeltek, így pl. az 
"öreg Duna" vízhozamának emelése az eredeti programmal szemben 500 m3/s-ra, 
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az energia hozamát 14-18 %-kal mérsékli. Hasonló bár ellenkező eredményt adó 
módosítást jelent a kieső villamosenergia-pótlásához felhasznált szénhidrogének 
akkor már prognosztizált árváltozása. 
 
a bizonytalansági tényezők együttes hatása a számításon belül a beruházás 
gazdasági "eredményét" mérséklik. 
 
Összefoglalva a számítás egy folyamatban lévő beruházás gazdasági 
következményeit mutatta be. Eredménye mind a teljes rendszerre, mind a 
nagymarosi vízlépcső nélküli fejlesztésre vonatkoztatva negatív volt. Az 
ökológiai károk figyelembe vétele a gazdasági következmények kedvezőtlen 
mértékét tovább növelték, az infrastruktúrális fejlesztések feltételezett haszna a 
számítás eredményét nem, csak a mértékeket módosíthatta volna. 
 
II. A teljes gazdasági érték számítás jelentősége és módszerei, kísérlet a 
teljes gazdasági érték becslésére a BNV kapcsán 
 
i.) A teljes gazdasági érték számításának elvi alapjai 
 
A teljes gazdasági érték számításának elvi alapjai és alkalmazott módszereit 
szemlélteti a következő képlet, a szövegközi ábra és az alábbi táblázat: 
 
Teljes gazdasági érték = a jelenlegi használati érték + a választási lehetőség 
értéke + önmagában való, v. belső érték. 
 
A választási lehetőség értéke magában foglalja az egyén általi használat 
lehetőségének értékét, a jövő generációk általi használat lehetőségének az értékét 






A teljes gazdasági érték becslésére a környezetgazdaságtan számos gyakorlati 
módszert fejlesztett ki. A módszereknek számos csoportosítási lehetősége ismert, 
mi itt most kettőt emelünk ki ezek közül. A táblázat a gyakorlatban már kipróbált 
értékelési módszereket tekinti át. Alapvetően aszerint csoportosítva a 
módszereket, hogy az értékelés a jelenlegi értékrenden (kinyilvánított 
preferenciákon, árrendszeren) vagy egy majdani magatartáson alapul-e? A 
módszereket ezen belül aszerint is megkülönbözteti, hogy azok valóságos, rejtett 
(implicit) vagy konstruált piac alapján állapítják meg a természeti erőforrás 
értékét. 
 
 Az elfogadott értékelési módszerek   
 























Egy másik csoportosítás szerint megkülönböztetnek direkt és indirekt 
módszereket. Az úgynevezett direkt módszerek a környezetben meglévő előnyök 
közvetlen pénzbeni kifejezésére törekszenek, például, hogy a biodiverzitás, a 
szép kilátás, vagy az egészségesebb ivóvíz mennyit ér. Ez történhet valamilyen 
piac helyettesítő felkutatásával, vagy kísérleti módszerekkel. 
A másik csoport a közvetett vagy indirekt módszereké, amelyek például a talaj-
vízszintemelkedésnek a környezeti következményeit, például a mezőgazdaság 
teljesítményeire gyakorolt hatását próbálják megbecsülni, majd ennek a 
következménynek a pénzbeni értékelésére törekszenek. Az indirekt módszerek 
kiindulópontja természettudományi összefüggések feltárása, a második fázis 
viszont már hasonló azzal az eljárással, amit a direkt módszereknél alkalmaznak. 
A fentiekből következik, hogy amikor például döntenünk kell, hogy egy 
természeti tájba valamilyen létesítményt (például vizierőművet) építünk, amivel 
átalakítjuk a természetet és ezzel a természeti környezet veszít a teljes gazdasági 
értékéből, akkor nyilván ezt a veszteséget gazdasági értelemben is értékelnünk 
kell  a döntésnél. Vagyis egy fejlesztés csak akkor célszerű, ha a fejlesztés 
eredményeként várható gazdasági haszon nagyobb, mint a beruházásba invesztált 
tőke profitjának és a természeti környezet érintetlenül hagyásából származó 
haszonnak az összege.  
A gyakorlatban a teljes gazdasági érték koncepciónak az a következménye, hogy 
egy beruházás költségei között szerepeltetni kell a természeti környezetben mint 
tőkében létrejött változásokat is, mégpedig amennyiben a természeti tőke értéke a 
beruházás következtében csökken, akkor ez növeli a költségeket, ha pedig a 
természeti tőke értéke nő (például egy természetvédelmi project esetében) akkor 
ez csökkenti a tényleges költségeket.  
 
A BNV esetében ez konkrétan azt jelenti, hogy a Duna mellékben, mint 
természeti tájban bekövetkező változások környezeti egyenlege egyértelműen 
negatív, aminek egy része a mellékelt táblázatban számszerűen is 
kifejezhető. Ez veszteségként könyvelendő el a magyar természeti tőkében, 
amire a BNV-ből a villamosenergia termelésből származó profitnak kellene 
fedezetet nyújtani. Miután a BNV esetében mint láttuk, a létesítmények 
beruházásával összefüggő ráfordítások megtérülése is kérdéses, ennek a 
természeti tőkének a megtérülésére végképp nincs esély.  
 
ii.) Kísérlet a teljes gazdasági érték figyelembevételére a BNVB esetén 
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A teljes gazdasági 
érték összetevőire 
gyakorolt hatások 


















    
Mezőgazdaság 
a) területcsökkenés  
 
 
a) közvetlen terület 
igénybevétel:1655 ha15  





b) Csupán a Duna vizének 90-95 
%-ának üzemvízcsatornába való 
elterelése miatti kedvezőtlen 
hatásokat vették figyelembe; 




b)5 000 ha teljesen terméketlenné 
válik az eredeti terv megvalósulása 
esetén;  








millió Ft  
 
c) termelés növekedés  
c) a belvízrendezés miatt19 
 





   
Az erdőterület 
csökkenése miatt 
csökken a vadállomány 
 





leegyszerűsítve kezeli a gazd-i, biol. 
hatást21 
 Élőtömeg 120 kg/ha-ról 
35 kg/ha-ra csökken, 
Átlagos halszaporulat 
31,5 kg-ha-ról 2,3 kg/ha-
ra csökken.  
 
138 millió Ft 
veszteség a 
szaporulatcsö






















a) erdőt kivágták ha területen 
 
Nem készítették föl a gazdálkodókat a 









b) A Mosoni Duna-ág erdeinek 
többségét kivéve az egész 
Szigetközben fafajcsere 
 b): a legproduktívabb nemesnyárasok 
helyébe olyan fajokat javasol, 
amelyek legtöbbször nem termelnek 
piacképes ipari fát (a pénzügyi 
önfenntartásukat sem mindig 
fedezik).28  
 
c) a fák 
mennyiségének és 
növedékének 
csökkenése (a talajvíz 







c) Az eredeti tervhez képest 50%-kal 
több ártéri erdő pusztul el29 
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  d) Az erdőkivágás miatt szegélyre 
került fák gyöngülése, pusztulása, 
faanyag minősége romlik.30 
 
e) egyéb e)A KEFAG a vízi-szállító 
kapacitásait köteles kicserélni 
szárazföldire (tehergépkocsi). 
A zárások egy részét a B/N/V 
ktgére a teherautós szállításra 
alkalmassá építették ki 31 
   
Ivóvíz-ellátás 
 
Komárom-Nagymaros között: a 
vízellátás kedvezőbbé válik, 
 Budapest, Vác és néhány kisebb 























 A Visegrád Esztergomi körzet 
látványértékét jelentősen rontja, 
 Javítja a vízisport lehetőségeit 





    
Belvízrendezés jelentős javulás37    
Partrendezés megszűnnek a sekély vízborítású, 
mocsarasodásra hajlamos partmenti 
sávok38 
  
mocsári, lápi élőhelyek pusztulása 
 
 
Talajvíz  a talajvíz-háztartás káros változása: 
a Szigetköz nagyrészén a 
talajvízszint (változó mértékben) 
csökken, a tározók környékén nő; 
védekezés: szivárogtató és lecsapoló 
csatornák rendszere, védelmi 
létesítmények a Szigetköz és Zitny 




A Szigetköz központi részén 5-6 m-
rel csökken40 
a talajok anyagforgalma kedvezőtlen 
irányban változik, csökken a talaj 
termékenysége, nő az aszály- és 
belvíz-érzékenysége, csökken a 
terület mg-i potenciálja,így nő a mg-i 




Hajózási lehetőségek  A hajózás szállítási 
teljesíményéénke mintegy 200 %-os 
növekedése42 




A csatornához való csatlakozáshoz 











25 km-en árvízszintcsökkenés,  




Infrastruktúra föltöltések + árvízveszély 






Nagymaros-Visegrád közti híd + 
úthálózat miatt a közl. problémák 
megszűnnek; 
ipartelepítés könnyebb; 
hajópark jobb kihasználása 
költségnöv. nélkül45 
   
A teljes gazdasági 
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gyakorolt hatások 













Szedimentáció Kotorni kell a dunakiliti tározóban 
(1870-1856 fkm között):  
átl. 590000 m3/év. 
Lebegtetett hordalék kotrása: átl. 
2,9 millió m3/év 46 
 Kotorni kell a dunakiliti tározóban 
(1870-1856 fkm között):  
átl. 590000 m3/év. 
Lebegtetett hordalék kotrása: átl. 2,9 
millió m3/év 47 
Az iszapot el kell helyezni. 
37 Milliárd 
Ft   
Eutrofizáció kisebb mértékű, üzemmód 
változtatással, pótlólagos 
műtárgyakkal kiküszöbölhető 
 gyors, nagymértékű, elkerülhetetlen; 
az alsóbb Duna-szakaszokra több 
száz km hosszúságban terhelést 
jelent49 
 




  67 fajról 40 fajra.50  






ÉRTÉKE (OPTION VALUE) 
    
Szigetközi 
vízkészletek 
  10 km3 még nem használt, tartalék 
vízkészlet 
megőrzése  lehetetlen51 
7 Milliárd 
Tájkép értéke   A tájkép és az összhang megzavarása 
a szimbólum-értékű régi  történelmi 
városok, királyi székhelyek területén, 
amelyek  az egyik legszebb magyar 
tájrészbe illeszkednek bele. 52 
210 millió Ft - 
1,054Milliárd 
Ft  
   Szigetköz  értékcsökkenése 
a vízkészletek nélkül 
1,2 milliárd 
Ft-33,6 








Római és kelta régészeti értékek az 
építési területen, partrendezéssel 






Legalább 45 veszélyeztetett régészeti 
lelőhely: 
 nemzetközi viszonylatban 
kiemelkedő 4, egyetemes jelentőségű 
12,  
A talajvíz által veszélyeztetett 








  64 védett növényfaj, 300 védett 
állatfaj a Szigetközben (fekete gólya, 
réti sas, patkányfejű pocok, bábrabló, 
lápi póc, dunai ignola, védett lepkék, 
szitakötők)56 
a madárfajok számát és 
változatosságát tekintve a mo-i 
folyóárterek közül a leggazdagabb57 
 
Fajok és élőhelyek 
diverzitása a 
Szigetközben 
  Kis területre mozaikszerűen 
elrendezett jelentős számú különböző 
típusú élőhely 
Európai jelentőségű ártéri kemény- és 
puhafaligetek, láperdők, mocsári 
élőhelyek; 
Természetvédelmi területek: Lipóti 













Pearce, David: Economic valuation and the natural world = Background paper for World 
Development Report 1992,  The World Bank, Washington, 1992
. Éppen ezért e fejezetben kizárólag a szigorúan közgazdasági logikát illetve pénzügyi elemzési 
módszereket vizsgáljuk, eltekintve mindenféle szélesebb értelmezéstől.  
. Tehát az alábbi kérdések a döntéselemzés csak egy szükséges, de nem elégséges feltételét 
jellemzik. 
. Megjegyezzük, hogy ez nem igaz teljesen, hiszen jól kidolgozott módszerek voltak már akkor is 
a nemzetközi beruházások hatékonyságának elemzésére. Lásd pl. Maurice D. Levi: International 
Finance, New York: McGraw-Hill, 1983. Ezek a módszerek éppen a különböző valuta- 
elszámolási- adórendszereket, stb. próbálják figyelembe venni. Megjegyzés: a továbbiakban 
szándékosan olyan irodalomra hivatkozunk, amelyek a nyolcvanas években már ismertek voltak. 
. Megjegyzendő, hogy a "közgazdasági" döntés (economic) tágabb, mint a "gazdaságossági" 
(financial), amennyiben ez utóbbi a költségekre és hasznokra koncentrál, míg az előbbi egyéb 
tényezőket is bevon, melyek a mikroökonómiában ismertek, például a fogyasztói többlet 
(consumer surplus) vagy a fizetési határhajlandóság (marginal willingness to pay) becslése. Jelen 
esetben ismét csak a szűkebb gazdaságosságra koncentrálunk. 
. Ez a széleskörű elfogadottság meglátásunk szerint nemcsak szlogen, hanem két dolog támasztja 
alá: egyrészt az idézett módszereket minden posztgraduális gazdasági iskolán tanítják, másrészt 
pedig a nyugati üzleti döntésekben ténylegesen alkalmazzák. 
. Ennek a klasszikus kézikönyvét képezi például E. J. Mishan: Költség-haszon elemzés c. könyve 
(Budapest: Közgazdasági és Jogi Kiadó, 1982). De maga az elv illetve a gyakorlati módszerek 
bármelyik pénzügyi menedzsment (Corporate Finance, Public Finance) tankönyvben 
megtalálhatók. 
. Az eredeti angolban a haszon (benefit) árnyalatnyival tágabb értelmű, mint a magyar 
megfelelője, mely utóbbi inkább a pénzügyi hasznokat sugallja, szemben a "benefit" általánosabb 
értelmével.  
. lásd pl. az egyik alaptanulmányt, Robert H. Haveman és Burton A Weisbrod: "Defining benefits 
of public programs: some guidance for policy analysis", in: Public expenditure and policy 
analysis, (ed.: R.H. Haveman and J. Margolis), Boston: Houghton Mifflin, 1983. Ezen kívül 
azonban bármelyik Public Finance tankönyv megemlíthető. 
. E struktúra leírását, elemzését, és gyakorlati esettanunlmányra történt alkalmazását 
megtalálhatjuk például a következő (klasszikusnak számító) kézikönyvben: Richard A. Musgrave 
and Peggy B. Musgrave: Public Finance in Theory and Practice. New York: McGraw-Hill, 1984. 
E könyv egyébként a nyugati posztgraduális pénzügyi képzés egyik legelfogadottabb "bibliája" 
jelenleg. 
. Reál jellegűnek tekinthető általában minden, ami nem jelenik meg közvetlenül könyvelési 
tételként valahol, így pl. a hasznok oldaláról a munkahely teremtés, a költségek oldaláról a 
mezőgazdasági termelés kiesés, stb., és ezek még csak a szűkebb gazdasági vonatkozások. 
. "30 year Treasury Bonds" kamata a mérvadó kiindulópont. 
. M. Levi már idézett International Finance című könyvében az ajánlott APV mutató képlete 
három teljes sort tölt ki. 
Mohan Munasinghe: Environmental Economics and Valuation in Development Decision 
Making, Feb. 1992 Env. Working Paper No. 51 World Bank 
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 A Gabcikovo-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer környezeti hatástanulmánya, Bp, 1985. 
49.o. 
 
  Láng István kézirata, (Környezeti problémák, munkaközi anyag), 10.o. 
   Gabcikovo-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer, közös egyezményes terv, Összefoglaló 
dokumentáció, 0-1 Összefoglaló leírás, 88.o.  
 
 Átlagos mezőgazdasági területre számolva, 2,5%-os tőkésítési kamatlábbal 
tényezőhozadék alapján számolt földár (MÉM STAGEK adat, idézi Szűcs István: 
Verseny és rendszerszemlélet a földhasznosításban). Meg kell jegyezni, hogy a BNV 
által érintett területeken a termésátlagok meghaladják a magyar átlagot, ezért a megadott 
adat alsó becsléskként értendő. 
 
 Az 50 %-os terméskiesés eredményeként a gazdálkodás teljesen gazdaságtalanná 
válhat. 
Más becslés a teljes termeléskiesést 1-4 Milliárd Ft-ra teszi. MTA Szigetköz. 
Környezettudományi kutatások. Környezeti állapot, ökológiai követelmények. 1993. 
125.o. 124.o.  
 
 Gabcikovo-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer közös egyezményes terv 
0-1 Összefoglaló leírás, 88. o. 
 
 A kiesett erdőterületre arányosítva. Örökjáradékként, 7%-os kamatlábbal, 1989-es 
áron. 
 
 Láng István kézirata, (Környezeti problémák, munkaközi anyag), 11o. 
 
 A Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer elemmzése Polano-módszerrel, Bp. 1989. 
(POLANO) 
 
 29,2 kg/ha-os szaporulat-csökkenéssel, örökjáradékként számolva. 1989-es áron, 7%-
os kamatláb mellett. Valójában a kár ennél nagyobb, ugyanis a halszaporulat (és a halak 
élőtömege) olyan alacsony szintre esik vissza, amely mellett már nem lehet 
gazdaságosan halászni. A halászat, mint üzletág tehát teljesen meg fog szűnni a 
térségben.  
W. van Vuuren-P.Roy: Private and social returns from wetland preservation versus 
those from wetland conversasion to aggriculture., Ecological Economics, 1993. 
december. 289-305.o. 
 
 A Gabcikovo-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer Környezeti Hatástanulmánya, Bp, 1985. 
49.o.  
 
  Bolla Sándor: A szigetközi erdőgazdálkodás és a B/N/V, 1993. 3.o. A kisajátítás 
ténye felmerült, de nem értékelték. 
 
 Bolla Sándor: A szigetközi erdőgazdálkodás és a B/N/V, 1993. 5.o. 
 
 Örökjáradékként számolva, az erdőgazdálkodásban szokásos 1%-os kamatlábbal. 
 
 Bolla Sándor: A szigetközi erdőgazdálkodás és a B/N/V, 1993. 5.o. 
 
 Láng, 11.o. 
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 Bolla, 4.o.  
 
 Bolla, 15.o. 
 
 Gabcikovo-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer közös egyezményes terv 
0-1 Összefoglaló leírás, 89. o. 
 
 A borúlátó várakozásokat  igazolja, hogy "...a GNV egyezményes tervében előírt 
nagymarosi alvízi kotrások sok helyen a fedőréteget annyira elvékonnyították, hogy a 
Fővárosi Vízművek számoos kútját a termelésből ki kellett kapcsolni. A további 
kotrásokat ezért leállították."  
Szakértői tanulmány a Bős-Nagymarosi projekttel kapccsolatban a Hágai Nemzetközi 
Bírósághoz beterjesztett perirat részére. Felszíni vizek.  
Berczik Árpád, Vácrátót-Göd, 1993. 36.o. 
 
 Gabcikovo-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer közös egyezményes terv 
0-1 Összefoglaló leírás, 89. o. 
 
 Berczik, 29.o. 
 
  Gabcikovo-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer közös egyezményes terv 
0-1 Összefoglaló leírás, 90. o. 
 




 uo. 90.o. 
 
 Gazdaságossági számítás a Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszserre, Az MT 
3205/1989.sz. hat. 5. pontja alapján alakult II/C Szakértői Bizottság, Bp. 1989. 
augusztus hó., 95.o. 
 
 MTA: Szigetköz. Környezettudományi kutatások. Környezeti állapot, ökolóügiai 
követelmények, 115.o. 
 
  Gabcikovo-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer közös egyezményes terv 
0-1 Összefoglaló leírás, 11. o. 
 
 uo. 88.o. 
 
 POLANO, Összefoglaló táblázat 
 
 uo. 90.o. 
 
 Dunakiliti miatt. Gabcikovo-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer közös egyezményes terv 
0-1 Összefoglaló leírás, 21. o.,89.o. 
 
 Dunakiliti miatt. Gabcikovo-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer közös egyezményes terv 
0-1 Összefoglaló leírás, 21. o. 
 
 Feltélezve, hogy 1 m3 iszapot 1000Ft költségen lehet kikotorni, elszállítani és 
hulladéklerakóba helyezni. 20 évre, 7%-os diszkontlábbal számított érték. 
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 A Szigetközben levő mélységi vízkészletek értékét 1993-ban 700 milliárd Ftt-ra 
becsülik. Ez tiszta, nem szennyeződött víztartalékot jelent az országnak.. Megbolygatása 
után nem kerülhető ennek minőségi romlása. Ha csak eszmei értékcsökkenésként egy 
minimális 1%-os kárral számolunk, a kár akkor is 7 milliárd Ft-ot tesz ki. 
MTA Szigetköz. Környezetttudományi kutaások. Környezeti állapot, ökológiai 
követelmények. 1993. 125.o. 
A Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer elemzése Polano módszerrel. Bp, 1989. 
 
 A Bős-Nagymaros projekt természetvédelmi vonatkozásai (Magyar 
Természettudományi Múzeum Állattára, 1993, Összeállította: Mészáros Ferenc, Ronkay 
László, Vajnits András), 4.o., 19.o. 
 
  A Dunakanyart 1989-ben 246026 turista látogatta meg. Feltételezzük, hogy a turisták 
60-300 Ft közötti összeget hajlandóak fizetni azért, hogy a Dunakanyart eredeti 
állapotában lássák. A kiesés örökjáradékként jelentkezik. Habár ez az összeg a jelentős 
tranzakciós költségek miattt  nem behajtható, mégis tényleges érték áll mögötte, ezért 
figyelembe kell venni akkor, amikor a Dunakanyar értékében beállt változások 
nagyságát kívánjuk becsülni.  
 
 A  számítás alapja: David Pearce: Economic Values and the Natural World, Earthcan 
Publications Limited, London , 1993., 70. old. Az alsó érték az itt felsorolt -környezeti 
szolgáltatásokat is tartalmazó-értékek közül a legkisebb, Louisianára vonatkozó 
becslésen alapuló érték. A felső határ a Charles River Massra vonatkozó becslés alapján 
számított érték. 30 %-os értékcsökkenést feltételeztünk a Szigetközben, minthogy annak 
természetközeli állapota megszűnik. (A számítások során csak azokat a közgazdasági 
becsléseket vettük figyelembe, ahol a környezeti károkra (pl. rekreációs veszteségek) is  
adtak becslést. A szűken értelmezett gazdasági hasznok ugyanis máshelyütt (halászati, 
erdőgazdálkodási veszteségek) már szerepelnek. 
 
Más módszer szerint is becsülhető a Szigetköz értéke: Norvégiában a vízi energia 
fejlesztéssel szemben a folyó eredeti állapotának megőrzéséért 59-107 USD/év/személy 
összeget lettek volna hajlandóak fizetni az emberek. Feltételezve, hogy Magyarországon 
a lényeges jövedelemkülönbségek miatt az emberek csak tizedennyit lennének 
hajlandóak fizetni, Szigetköz értékére 1 Mrd-1,9 Mrd Ft/év értéket kapnánk. Ebből 7 
Mrd Ft-13,2 Mrd Ft közötti érték adódik Szigetköz megőrzésének értékére. 
 
W.van Vuuren és P. Roy 4%-os diszkontláb mellett 50 évre vonatkozóan becsülte meg a 
mocsaras terrületek megőrzésének netto társadalmi hasznát. Eszerint a megőrzés 
társadalmi haszna ha-onként 4435 USD. A Szigetköz megőrzésének társadalmi haszna 
ez alapjá (60 Ft-os USD-vel számolva) 2,44 Milliárd Ft-ra becsülhető. 
 
 Horváth István: Régészeti-történeti értékek mentése a nagymarosi vízlépcső 
építésénél, Utánunk az özönvíz, Duna Kör-ELTE ÁJTK, 1989. 116-117.o. 
 
 MTA: Szigetköz. Környezettudományi kutatások. Környezeti állapot, Ökológiai 




 Magyar Természettudományi Múzeum Állattára, 5.o., 16.o. 
 
 Szigetközi Tájvédelmi Körzet, 2.o.,4.o.,5.o. 
